## **TIDSPLANERING**

Uppgift	Antal dagar	Vecka 44							Vecka 45			
		М	Т	0	Т	F	L	S	М	Т	Ο	
Prototyp/skiss	2											
Sid-struktur	2											
Stilmall	5											
Justeringar	4											
Formulär	1											
Tillgäng. analys	1											
Förberedelse	1											
Presentation	1											

**Kommentarer:** *Under vecka 43 (som varit) har jag planerat och funderat över hur jag ska implementera webbsidan.*